Edu Bridge – Smart Scholarship and Student Services Management System

# خطة المهام الفردية — 4 أسابيع

مسؤولة قاعدة البيانات والتكامل Database & Integration

| اسم الطالبة | الرقم الجامعي | المشرفة |
|---|---|---|
| **آلاء سليمان عبد الرحمن أبو مصطفى**<br>Alaa Suleiman Abdulrahman Abu Mustafa | **220217287**<br>الطالبة رقم 3 في المقترح | **أ. أمينة السلوت**<br>الفصل الثاني 2025/2026 |

## الدور في المشروع

مسؤولة عن تصميم قاعدة البيانات على MySQL وإدارتها، وبناء وحدتي الطلاب والمستندات، ودعم الربط بين الوحدات، وقيادة اختبارات التكامل والأمان لضمان سلامة البيانات.

## العمل المشترك مع الفريق

- **مع لمياء:** الاتصال بقاعدة البيانات والـ API والأمان
- **مع ندى:** شاشات ملف الطالب ورفع المستندات
- **مع جنين:** بيانات المستندات المطلوبة لكل منحة لحساب الجاهزية

## توزيع الفريق

| # | الاسم | المسؤولية الرئيسية |
|---|---|---|
| 1 | لمياء فتحي حمدي ماضي | الواجهة الخلفية، المصادقة، المنح، REST API |
| 2 | ندى موسى عبد القادر الأسطل | واجهات React ولوحات التحكم والربط مع API |
| **3** | **آلاء سليمان عبد الرحمن أبو مصطفى** | **قاعدة البيانات، الطلاب، المستندات، الاختبار والأمان** |
| 4 | جنين أسامة عطية القططي | توصية المنح AI، مؤشر الجاهزية، CRM والخدمات، التقييم والتوثيق |

طريقة الاستخدام: ضعي علامة ✓ في المربع عند إنهاء المهمة، واعرضي المُخرَج على الفريق قبل اعتمادها كمنتهية.

## الأسبوع 1 التحليل والتصميم وتجهيز بيئة العمل

من ____/____/____ إلى ____/____/____

| تم | # | المهمة وتفاصيلها | المُخرَج المتوقع |
|---|---|---|---|
| ☐ | 1 | **مخطط قاعدة البيانات ERD**<br>تصميم الجداول والعلاقات: المستخدمون، الأدوار، الطلاب، البيانات الأكاديمية، اللغات، المستندات وأنواعها، المنح ومتطلباتها، الخدمات، طلبات الخدمة، التقديمات وسجل حالاتها، الملاحظات، التواصل، الإشعارات، نتائج القبول، نتائج التطابق. | مخطط ERD معتمد |
| ☐ | 2 | **إنشاء القاعدة**<br>كتابة سكربتات SQL لإنشاء الجداول والمفاتيح والقيود والفهارس في phpMyAdmin. | ملف schema.sql |
| ☐ | 3 | **بيانات تجريبية**<br>إدخال بيانات أولية: أدوار، أنواع مستندات، خدمات، 10 منح، وطلاب تجريبيون. | ملف seed.sql |
| ☐ | 4 | **قاموس البيانات**<br>وصف كل جدول وحقل ونوعه وقيوده لاستخدامه في التقرير. | Data Dictionary |
| ☐ | 5 | **مخططات UML**<br>قيادة رسم مخطط حالات الاستخدام ومخطط الأصناف (Class Diagram) بمشاركة الفريق. | مخططات للتقرير |

## الأسبوع 2 بناء الوحدات الأساسية

من ____/____/____ إلى ____/____/____

| تم | # | المهمة وتفاصيلها | المُخرَج المتوقع |
|---|---|---|---|
| ☐ | 6 | **وحدة إدارة الطالب**<br>API لحفظ وتعديل البيانات الشخصية والأكاديمية والمعدل والمستوى والجنسية واللغة والدول المفضلة. | Students API |
| ☐ | 7 | **رفع المستندات**<br>رفع جواز السفر، الشهادات، كشف الدرجات، السيرة الذاتية، شهادة اللغة، رسالة الدافع — مع التحقق من النوع (PDF/JPG/PNG) والحجم (حتى 10 ميغابايت). | رفع آمن للملفات |
| ☐ | 8 | **تخزين الملفات**<br>حفظ الملفات خارج المجلد العام بأسماء فريدة، وتنزيلها فقط لمن يملك الصلاحية. | تخزين محمي |
| ☐ | 9 | **حالة المستند**<br>الموظف يراجع المستند: قيد المراجعة / مقبول / مرفوض مع سبب الرفض. | مراجعة المستندات |
| ☐ | 10 | **إعادة استخدام المستندات**<br>ربط مستندات الطالب بأكثر من طلب تقديم دون رفعها من جديد. | ربط المستندات بالطلبات |

## الأسبوع 3 الوحدات الذكية وسير العمل

من ____/____/____ إلى ____/____/____

| تم | # | المهمة وتفاصيلها | المُخرَج المتوقع |
|---|---|---|---|
| ☐ | 11 | **استعلامات التقارير**<br>Views أو Stored Procedures للإحصائيات التي تحتاجها لوحة المسؤول. | استعلامات جاهزة للمياه |
| ☐ | 12 | **سلامة البيانات**<br>استخدام Transactions في العمليات المتعددة، ومنع التكرار، وضبط القيود. | بيانات متسقة |
| ☐ | 13 | **متطلبات المستندات لكل منحة**<br>تجهيز جدول المستندات المطلوبة لكل منحة لتستخدمه جنين في حساب الجاهزية. | بيانات جاهزة لخدمة الجاهزية |
| ☐ | 14 | **دعم الـ API**<br>مساعدة لمياء في endpoints الخدمات والطلبات وربطها بالجداول. | مسارات مكتملة |
| ☐ | 15 | **النسخ الاحتياطي**<br>إعداد نسخ احتياطي دوري لقاعدة البيانات وتجربة الاسترجاع. | خطة نسخ احتياطي |

## الأسبوع 4 التكامل والاختبار والتسليم

من ____/____/____ إلى ____/____/____

| تم | # | المهمة وتفاصيلها | المُخرَج المتوقع |
|---|---|---|---|
| ☐ | 16 | **خطة الاختبار**<br>كتابة حالات الاختبار (Test Cases) لكل وحدة: المدخلات، الخطوات، النتيجة المتوقعة. | وثيقة حالات الاختبار |
| ☐ | 17 | **اختبار التكامل**<br>التأكد أن البيانات تنتقل بين الوحدات بشكل صحيح وأن أي تعديل ينعكس في كل مكان. | نتائج اختبار التكامل |
| ☐ | 18 | **اختبار الأمان**<br>محاولات وصول بدون صلاحية، اختبار الأدوار، الوصول للملفات، التحقق من المدخلات. | تقرير الأمان |
| ☐ | 19 | **تقارير الأخطاء**<br>تسجيل الأخطاء على GitHub Issues ومتابعة إغلاقها مع الفريق. | قائمة أخطاء مغلقة |
| ☐ | 20 | **بيانات العرض النهائي**<br>تجهيز بيانات واقعية ونظيفة لعرض النظام أمام اللجنة. | قاعدة جاهزة للعرض |

## مهام مشتركة لكل الفريق (طوال الأسابيع الأربعة)

- [ ] اجتماع أسبوعي مع المشرفة لعرض ما تم إنجازه وما هو قادم.
- [ ] تحديث يومي قصير في مجموعة الفريق: ماذا أنجزت؟ ماذا سأعمل اليوم؟ هل يوجد ما يعيقني؟
- [ ] العمل على فرع Branch خاص لكل مهمة ودمجه بعد مراجعة زميلة (Pull Request).
- [ ] رفع العمل على GitHub بشكل مستمر وعدم ترك الكود على الجهاز فقط.
- [ ] كتابة الجزء الخاص بكل عضو في التقرير النهائي أولاً بأول.

## متابعة الإنجاز الأسبوعي

| الأسبوع 1 | الأسبوع 2 | الأسبوع 3 | الأسبوع 4 |
|---|---|---|---|
| أُنجز ____ من 5 مهام | أُنجز ____ من 5 مهام | أُنجز ____ من 5 مهام | أُنجز ____ من 5 مهام |

## ملاحظات المشرفة

توقيع الطالبة | توقيع المشرفة | التاريخ