Edu Bridge – Smart Scholarship and Student Services Management System

خطة المهام الفردية — 4 أسابيع

مطوّرة الواجهة الأمامية Frontend – React.js

اسم الطالبة	الرقم الجامعي	المشرفة
ندى موسى عبد القادر الأسطل Nada Musa Abdul Qader Al-Asital	**220217234** الطالبة رقم 2 في المقترح	**أ. أمينة السلوت** الفصل الثاني 2025/2026

الدور في المشروع

مسؤولة عن كل ما يراه المستخدم: بناء واجهات React.js للطالب والموظف والمسؤول، وتحويل التصميم الموجود (EduBridge front end) إلى مكوّنات قابلة لإعادة الاستخدام، مع دعم العربي والإنجليزي، وربط كل شاشة مع الـ API.

العمل المشترك مع الفريق

- **مع لمياء:** استلام كل endpoint وتجربته قبل الربط
- **مع آلاء:** شاشات ملف الطالب ورفع المستندات
- **مع جنين:** عرض نتائج التوصية ومؤشر الجاهزية وشاشات CRM

توزيع الفريق

#	الاسم	المسؤولية الرئيسية
1	لمياء فتحي حمدي ماضي	الواجهة الخلفية، المصادقة، المنح، REST API
2	**ندى موسى عبد القادر الأسطل**	**واجهات React ولوحات التحكم والربط مع API**
3	آلاء سليمان عبد الرحمن أبو مصطفى	قاعدة البيانات، الطلاب، المستندات، الاختبار والأمان
4	جنين أسامة عطية القططي	توصية المنح AI، مؤشر الجاهزية، CRM والخدمات، التقييم والتوثيق

طريقة الاستخدام: ضعي علامة ✓ في المربع عند إنهاء المهمة، واعرضي المُخرَج على الفريق قبل اعتمادها كمنتهية.

الأسبوع 1 التحليل والتصميم وتجهيز بيئة العمل

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	1	**تجهيز مشروع React** إنشاء المشروع بـ Vite، إضافة React Router، تنظيم المجلدات (pages, components, services, hooks) ورفعه على GitHub.	مشروع يعمل محلياً
☐	2	**نظام التصميم** نقل الألوان والخطوط والأزرار والبطاقات من النموذج الحالي إلى مكوّنات React موحّدة.	مكتبة مكوّنات أساسية
☐	3	**دعم اللغتين** إعداد react-i18next مع تبديل عربي/إنجليزي واتجاه RTL كما في النموذج الحالي.	تبديل لغة يعمل
☐	4	**هياكل الصفحات Layouts** تخطيط عام للموقع، وتخطيط البوابات (شريط جانبي + رأس الصفحة) لكل دور.	3 تخطيطات جاهزة
☐	5	**طبقة الاتصال بالـ API** إعداد Axios مع إضافة التوكن تلقائياً ومعالجة الأخطاء وانتهاء الجلسة.	خدمة api.js
☐	6	**المشاركة في التحليل** المشاركة في المتطلبات ورسم Wireframes للشاشات الناقصة.	تصاميم معتمدة

الأسبوع 2 بناء الوحدات الأساسية

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	7	**الصفحة الرئيسية** تحويل الصفحة الرئيسية العامة إلى React.	صفحة Landing
☐	8	**المصادقة** تسجيل الدخول، إنشاء حساب بخطوات، استعادة كلمة المرور — مربوطة بالـ API الحقيقي.	دخول فعلي
☐	9	**حماية الصفحات حسب الدور** Protected Routes تمنع الطالب من صفحات الموظف والمسؤول والعكس.	توجيه صحيح لكل دور
☐	10	**ملف الطالب** نموذج البيانات الشخصية والأكاديمية واللغة والتفضيلات مع التحقق من المدخلات.	حفظ الملف في قاعدة البيانات
☐	11	**مستنداتي** رفع المستندات بالسحب والإفلات، عرض حالتها، استبدالها وحذفها.	رفع ملفات حقيقي
☐	12	**البحث عن المنح** قائمة المنح مع الفلاتر وصفحة تفاصيل المنحة.	شاشتان مربوطتان

الأسبوع 3 الوحدات الذكية وسير العمل

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	13	**لوحة تحكم الطالب** مؤشر الجاهزية، المنح الموصى بها مع نسبة التطابق، رحلة الطلب، والإشعارات.	لوحة ببيانات حقيقية
☐	14	**الخدمات والطلبات** صفحة طلب خدمة جديدة، وصفحة متابعة الطلبات ومراحلها والمحادثة مع المستشار.	شاشتا الخدمات والطلبات
☐	15	**لوحة الموظف** قائمة الطلاب والطلبات المسندة له، وصفحة الطالب الشاملة (المستندات، الملاحظات، السجل).	بوابة الموظف
☐	16	**إدارة المنح للموظف** نماذج إضافة وتعديل المنح وتحديث حالة النتائج.	شاشة إدارة المنح
☐	17	**الإشعارات** قائمة الإشعارات في رأس الصفحة مع عدد غير المقروء.	إشعارات ظاهرة

الأسبوع 4 التكامل والاختبار والتسليم

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	18	**لوحة المسؤول** الإحصائيات والرسوم البيانية باستخدام Recharts، وإدارة المستخدمين والأدوار.	بوابة المسؤول
☐	19	**التجاوب مع الشاشات** اختبار كل الصفحات على الجوال والتابلت وبالعربي والإنجليزي.	واجهة متجاوبة
☐	20	**إصلاح ملاحظات الاختبار** معالجة الأخطاء وملاحظات اختبار سهولة الاستخدام من جنين وآلاء.	قائمة أخطاء مغلقة
☐	21	**النشر** بناء نسخة الإنتاج (build) ورفعها وربطها برابط الـ API النهائي.	رابط الموقع
☐	22	**صور للتقرير والعرض** لقطات شاشة مرتبة لكل واجهة لاستخدامها في التقرير والعرض التقديمي.	مجلد صور

مهام مشتركة لكل الفريق (طوال الأسابيع الأربعة)

- [ ] اجتماع أسبوعي مع المشرفة لعرض ما تم إنجازه وما هو قادم.
- [ ] تحديث يومي قصير في مجموعة الفريق: ماذا أنجزت؟ ماذا سأعمل اليوم؟ هل يوجد ما يعيقني؟
- [ ] العمل على فرع Branch خاص لكل مهمة ودمجه بعد مراجعة زميلة (Pull Request).
- [ ] رفع العمل على GitHub بشكل مستمر وعدم ترك الكود على الجهاز فقط.
- [ ] كتابة الجزء الخاص بكل عضو في التقرير النهائي أولاً بأول.

متابعة الإنجاز الأسبوعي

الأسبوع 1	الأسبوع 2	الأسبوع 3	الأسبوع 4
أُنجز ____ من 6 مهام	أُنجز ____ من 6 مهام	أُنجز ____ من 5 مهام	أُنجز ____ من 5 مهام

ملاحظات المشرفة

توقيع الطالبة	توقيع المشرفة	التاريخ