Edu Bridge – Smart Scholarship and Student Services Management System

خطة المهام الفردية — 4 أسابيع

مسؤولة الذكاء الاصطناعي وCRM

اسم الطالبة	الرقم الجامعي	المشرفة
جنين أسامة عطية القطط	**220217280**	**أ. أمينة السلوت**
Janeen Osama Atiya Al-Qutati	الطالبة رقم 4 في المقترح	الفصل الثاني 2025/2026

الدور في المشروع

مسؤولة عن الجزء الذكي في النظام: توصية المنح ونسبة التطابق، ومؤشر جاهزية الطالب باستخدام Groq API، ووحدة CRM وإدارة الخدمات، بالإضافة إلى تقييم النظام واختباره وتجميع التوثيق النهائي.

العمل المشترك مع الفريق

- **مع لمياء:** دمج خدمات الذكاء الاصطناعي وCRM في الـ Backend
- **مع آلاء:** المستندات المطلوبة لكل منحة وبيانات الاختبار
- **مع ندى:** طريقة عرض التوصيات ونسب التطابق في الواجهة

توزيع الفريق

#	الاسم	المسؤولية الرئيسية
1	لمياء فتحي حمدي ماضي	الواجهة الخلفية، المصادقة، المنح، REST API
2	ندى موسى عبد القادر الأسطل	واجهات React ولوحات التحكم والربط مع API
3	آلاء سليمان عبد الرحمن أبو مصطفى	قاعدة البيانات، الطلاب، المستندات، الاختبار والأمان
4	**جنين أسامة عطية القطط**	**توصية المنح AI، مؤشر الجاهزية، CRM والخدمات، التقييم والتوثيق**

طريقة الاستخدام: ضعي علامة ✓ في المربع عند إنهاء المهمة، واعرضي المُخرَج على الفريق قبل اعتمادها كمنتهية.

الأسبوع 1 التحليل والتصميم وتجهيز بيئة العمل

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	1	**خوارزمية التطابق** اعتماد الأوزان: التخصص 25% — المعدل 20% — المستوى 15% — الجنسية 15% — اللغة 10% — الدولة 10% — التمويل 5%، وقاعدة احتساب كل معيار.	وثيقة منطق التوصية
☐	2	**تصنيف النتيجة** مؤهَّل (75% فأكثر) — مناسب محتمل (50–74%) — غير مناسب (أقل من 50%)، دون ادّعاء ضمان القبول.	قواعد التصنيف
☐	3	**معادلة مؤشر الجاهزية** وزن لكل مستند مطلوب، ونسبة الجاهزية = المستندات المكتملة ÷ المطلوبة، مع قائمة النواقص.	معادلة الجاهزية
☐	4	**تجهيز Groq API** إنشاء الحساب والمفتاح ووضعه في .env، وتصميم Prompt يشرح سبب التوصية بالعربي والإنجليزي.	تجربة ناجحة على Groq
☐	5	**بيانات تقييم الذكاء الاصطناعي** 20 ملف طالب × 10 منح مع النتيجة المتوقعة لكل زوج لقياس الدقة لاحقاً.	ملف بيانات التقييم
☐	6	**تصميم سير عمل الخدمات** مع لمياء: أنواع الخدمات، مراحلها، ومن يُسند إليه كل طلب.	مخطط سير العمل

الأسبوع 2 بناء الوحدات الأساسية

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	7	**خدمة التطابق** تنفيذ MatchingService بلغة PHP تحسب نسبة التطابق لكل منحة حسب الأوزان.	نسب تطابق صحيحة
☐	8	**مسار التوصيات** GET /students/{id}/recommendations يعيد المنح مرتبة مع النسبة والتصنيف.	Recommendations API
☐	9	**خدمة الجاهزية** GET /students/{id}/readiness يعيد النسبة وقائمة المستندات الناقصة.	Readiness API
☐	10	**أنواع الخدمات** إدخال الخدمات: البحث عن منحة، تجهيز الملف، السيرة الذاتية، رسالة الدافع، الترجمة، المساعدة في التقديم، المتابعة.	خدمات جاهزة في النظام

الأسبوع 3 الوحدات الذكية وسير العمل

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	11	**شرح التوصية بالذكاء الاصطناعي** ربط Groq لتوليد شرح مختصر لسبب ملاءمة كل منحة، مع تخزين النتيجة لتقليل الطلبات.	شرح يظهر مع كل توصية
☐	12	**فحص اكتمال المستندات** التحقق من وجود المستندات المطلوبة لكل منحة وحالتها (مقبول/ناقص/مرفوض).	قائمة نواقص دقيقة
☐	13	**وحدة CRM** عرض ملف الطالب للموظف، تسجيل التواصل، الملاحظات، إسناد الموظف، وتاريخ الخدمات.	CRM يعمل
☐	14	**محفّزات الإشعارات** إشعار تلقائي عند نقص مستند، اقتراب موعد نهائي، تحديث خدمة، أو تحديث منحة.	إشعارات تلقائية

الأسبوع 4 التكامل والاختبار والتسليم

من ____/____/____ إلى ____/____/____

تم	#	المهمة وتفاصيلها	المُخرَج المتوقع
☐	15	**تقييم الذكاء الاصطناعي** قياس الدقة، التوصيات الخاطئة، المنح المناسبة التي لم تُقترح، Precision/Recall، وثبات النتائج.	تقرير تقييم AI
☐	16	**الاختبار الوظيفي** اختبار كل وظيفة حسب المتطلبات بالتعاون مع آلاء.	نتائج الاختبار الوظيفي
☐	17	**اختبار سهولة الاستخدام** استبيان قصير وتجربة النظام مع 5 مستخدمين على الأقل وتلخيص الملاحظات.	نتائج الاستبيان
☐	18	**التقرير النهائي** تجميع أقسام الفريق في التقرير النهائي وتنسيقه.	مسودة التقرير
☐	19	**العرض التقديمي** شرائح العرض وسيناريو العرض الحي خطوة بخطوة.	عرض جاهز للمناقشة

مهام مشتركة لكل الفريق (طوال الأسابيع الأربعة)

- [ ] اجتماع أسبوعي مع المشرفة لعرض ما تم إنجازه وما هو قادم.
- [ ] تحديث يومي قصير في مجموعة الفريق: ماذا أنجزت؟ ماذا سأعمل اليوم؟ هل يوجد ما يعيقني؟
- [ ] العمل على فرع Branch خاص لكل مهمة ودمجه بعد مراجعة زميلة (Pull Request).
- [ ] رفع العمل على GitHub بشكل مستمر وعدم ترك الكود على الجهاز فقط.
- [ ] كتابة الجزء الخاص بكل عضو في التقرير النهائي أولاً بأول.

متابعة الإنجاز الأسبوعي

الأسبوع 1	الأسبوع 2	الأسبوع 3	الأسبوع 4
أُنجز ____ من 6 مهام	أُنجز ____ من 4 مهام	أُنجز ____ من 4 مهام	أُنجز ____ من 5 مهام

ملاحظات المشرفة

توقيع الطالبة	توقيع المشرفة	التاريخ